

Утверждаю
Заместитель директора ГАПОУ ПО ПСПК
по УВР

 О.А. Манцерова

« 15 » сентября 2020г.

График выполнения работ в рамках проектирования ВКР

№ п/п	Вид работ	Срок исполнения								
		16НК41	16Т41	16Т42	16ДОУ41	16ДО41	16АФК41	16ПИНФ41	16ПИНФ42	17ПСО31
1	Отчет по написанию 1 главы ВКР	09.03.2020	09.03.2020	09.03.2020	09.03.2020	09.03.2020	09.03.2020	23.02.2020	23.02.2020	23.02.2020
2	Консультация по содержанию и выполнению 2 главы ВКР	10.03 - 5.04.2020	10.03 - 25.03.2020	10.03 - 25.03.2020	10.03 - 5.04.2020	10.03 - 5.04.2020	10.03 - 5.04.2020	01.03.2020	01.03.2020	01.03.2020
3	Получение технического задания на ВКР	09.04.2020	09.04.2020	09.04.2020	09.04.2020	09.04.2020	09.04.2020	09.04.2020	09.04.2020	09.04.2020
4	Отчет о выполнении 2 главы ВКР	18-24.05 2020	18-24.05 2020	18-24.05 2020	18-24.05 2020	18-24.05 2020	18-24.05 2020	18-24.05 2020	18-24.05 2020	18-24.05 2020
5	Отчет о выполнении ВКР. Предзащита ВКР	24-30.05 2020	24-30.05 2020	24-30.05 2020	24-30.05 2020	24-30.05 2020	24-30.05 2020	24-30.05 2020	24-30.05 2020	24-30.05 2020
6	Корректировка ВКР	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020
7	Рецензирование работы	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020	1-7.06.2020
8	Сдача ВКР в экспертную комиссию	08.06.2020	09.06.2020	10.06.2020	11.06.2020	11.06.2020	13.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	22.06.2020